

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo č. 36/2021/MUS ze dne 21.6. 2021

který dnešního dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:

1) Objednatel:

**Městská část Praha – Slivenec**

IČO: 00 241 661

se sídlem K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec

zastoupená: RNDr. Janou Plamínkovou, starostkou

číslo účtu: 500756998/6000, vedený u PPF banky, a.s.

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“)

a

2) Zhotovitel

**JAVORNÍK-CZ-PLUS a.s.**

IČO: 253 02 809

DIČ: CZ25302809

se sídlem Štítné nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, členem představenstva

číslo účtu: 40002-759106724/0600

na straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“)

obě smluvní strany společně pak také pod označením „*Smluvní strany*“ nebo každá jednotlivě jako „*Smluvní strana*“

### I.

#### Změna smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 6. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen pod označením „*Smlouva*“), která stále trvá a na jejíž znění obě Smluvní strany tímto shodně odkazují.
2. V průběhu provádění sjednaného díla – **Výměna oken v učebních pavilonech ZŠ Praha Slivenec**, došlo k mimořádné události, která vedla k průtahům při realizaci sjednaného díla. S ohledem na uvedenou skutečnost se Smluvní strany, vedeny snahou zajistit úplné a řádné a co nejvčasnější

- dokončení rozpracovaného díla, odstranění případných vad a nedodělků, dohodly na narovnání vzniklé situace a na odpovídající úpravě uzavřené Smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se proto v souladu s platnou právní úpravou a ustanovením čl. XI. odst. 1 Smlouvy dohodly na změně a doplnění této Smlouvy.

I.

Konkrétně tímto Smluvní strany mění ustanovení čl. IV. Smlouvy, tak, že se za odst. 4.4. doplňuje nový odst. 4.5. který zní:

***„Smluvní strany tímto potvrzují, že se dohodly o změně a zvýšení rozsahu sjednaného díla o soupis méněprací a víceprací uvedený v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této Smlouvy; součástí soupisu méněprací a víceprací je také ocenění jednotlivých položek těchto méněprací a víceprací. V kontextu zvýšení rozsahu prováděného díla, je tedy na základě dohody obou Smluvních stran zvýšena také cena díla dle čl. IV., odst. 4.1. této Smlouvy, a to tak, že výsledná cena díla činí částku ve výši 3 330 784,90 Kč (slovy: tři miliony tři sta třicet tisíc sedm set osmdesát čtyři korun a devadesát haléřů) bez DPH.“***

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a zhotovitel je povinen řádně a včas splnit všechny případné další závazky ze Smlouvy o dílo pro něj vyplývající.

II.

#### Smluvní pokuta

1. S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že rozsah díla musí být změněn o nepředpokládané méněpráce a vícepráce tak, že výsledné zvýšení ceny díla činí částku celkem ve výši 212 718,95 Kč, dohodly se Smluvní strany na tom, že považují za souladné s dobrými mravy, aby se při výpočtu smluvní pokuty v souvislosti s prodlením zhotovitele s prováděním díla ve smyslu ustanovení čl. X., odst. 10.1. Smlouvy vycházelo ze zvýšené ceny díla, tj. z částky ve výši 3 330 784,90 Kč.
2. Dále se Smluvní strany dohodly na tom, že s ohledem na průtahy při řešení otázky nepředpokládaných méněprací a víceprací, což vedlo k dohodě o přerušení prací a objektivně rovněž vedlo k prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele, je snížena výše smluvní pokuty ve smyslu čl. X., odst. 10.1. Smlouvy celkem na částku ve výši 66 615,70 Kč, tedy zaokrouhleně na částku 66 616,-Kč, která bude objednatelům jednostranně započtena proti nároku zhotovitele na odměnu dle čl. IV. a V. Smlouvy.

III.

#### Společná a závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schváleno zastupitelstvem Městské části Praha – Slivenec na jeho 27. zasedání dne 8. 11. 2021 usnesením č. 348/27/2021.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen pod označením „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jeho podpisu obdrží každá ze Smluvních stran. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 3 ke Smlouvě – Soupis méněprací a víceprací.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto Dodatku č. 1 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byl uzavřen dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

V Praze dne

V Praze dne

---

---