

U S N E S E N Í č. 359/28/2018

Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec

schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz, s.r.o., kterým se prodlužuje termín plnění do 30. 4. 2018 a navyšuje cena o 818.000,- Kč + DPH

a pověřuje starostku podpisem dodatku.

V Praze – Slivenci dne 28.2. 2018

Ing. Simona Strauchová

1. zástupkyně starostky

RNDr. Jana Plamínková

starostka