

# U S N E S E N Í č. 102/8/2019

## Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec

### **schvaluje**

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba skladové haly MČ Praha - Slivenec“ se společností Stavební řemesla - Zeman, s.r.o. z důvodu víceprací na základech objektu, kterým se navyšuje cena díla o 206.245,52 Kč + DPH, a pověřuje starostku podpisem dodatku.

V Praze – Slivenci dne 17. 6. 2019

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka

RNDr. Jana Plamínková

starostka