

# U S N E S E N Í č. 265/20/2020

## Zastupitelstvo MČ Praha – Slivenec

### Schvaluje

dodatek č. 1 ke SOD č. 73/2020/VAL mezi MČ Praha – Slivenec a společností Tírast, s.r.o. na dílo „Údržba polních cest Na Přídole a K Cikánce“, kterým se posunuje termín realizace do 31. 3. 2021, a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 1

V Praze – Slivenci dne 21. 12. 2020

Mgr. Lenka Kudláková

místostarostka

RNDr. Jana Plamínková

starostka